

|                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2024. годину за: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ АРХИТЕКТОНСКЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2035. ГОДИНЕ |
| Институција надлежна за координацију и извештавање:              | МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                             |
| Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:         | Национална архитектонска стратегија за период од 2023. до 2035. године                                                               |

| <b>Општи циљ 1: Створени услови за подизање нивоа културе грађења као општег интереса и унапређена свест о значају квалитетне архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана и очување културних идентитета</b> |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>                                                                                                                                      |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                          | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Унапређен квалитет јавних захвата у простору и повећана одрживост грађевинског фонда (0-не, 1-делимично, 2-да)                                                                                                            | 0 (2021)                  | -                      | 0                          | Остваривању показатеља општег циља доприноси реализација већег броја активности кроз више акционих планова током периода важења НАС. Како је НАС са Акционим планом (2023-25) усвојена тек у јуну 2023, почетак реализације појединих релевантних активности је започет крајем 2024, или је пролонгиран за 2025. |
| Успостављен систем вредновања квалитета у складу са Националним смерницама за квалитет архитектуре и грађене средине (0-не, 1-делимично, 2-да)                                                                            | 0 (2021)                  | -                      | 0                          | Остваривању показатеља општег циља доприноси реализација већег броја активности кроз више акционих планова током периода важења НАС. Како је НАС са Акционим планом (2023-25) усвојена тек у јуну 2023, почетак реализације појединих релевантних активности је започет крајем 2024, или је пролонгиран за 2025. |
| Проширен обухват учесника у едукативно-информативним садржајима и анкетама о перцепцији квалитета архитектуре и грађене средине (Број (кумулатив))                                                                        | 600 (2021)                | -                      | 2.500                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Посебан циљ 1.1: Развијени нови и унапређени постојећи инструменти и механизми којима се учлече на квалитет архитектуре и грађене средине</b>                                                                                                                                                                        |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Успостављени (општи) принципи/критеријуми квалитета и одрживости архитектуре и грађене средине који се примењују у архитектонском и урбанистичком пројектовању и планирању простора (0-не, 1-делимично, 2-да)                                                                                                           | 0 (2022)                  | 1                      | 0                          | Остваривању показатеља Посебног циља 1 доприноси реализација већег броја активности кроз више акционих планова током периода важења НАС. Како је НАС са Акционим планом (2023-25) усвојена тек у јуну 2023, почетак реализације појединих релевантних активности је започет крајем 2024, или је пролонгиран за 2025. |
| Број програма и пројеката нове изградње и обнове грађене средине илили грађевинског фонда у оквиру којих је спроведен конкурс (објекти јавне намене и социјалног стандарда, стамбени објекти, „локације од значаја за ЈЛС“, јавни простори, пројекти урбане и руралне обнове и реконструкције и др.) (Број (кумулатив)) | 15 (2022)                 | 15                     | 16                         | Напомена: остварена вредност показатеља за 2024. годину подразумева кумулативни број у односу на 2023. годину, односно прву годину важења АП-а (12+4)                                                                                                                                                                |

| <b>Мера 1.1.1: Стварање националне платформе за квалитет архитектуре и грађене средине</b> |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>                   |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Назив показатеља                                                                           | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Одржавање Националног архитектонског форума (Број (кумулатив))                             | 0 (2022)                  | 2                      | 1                          | Први Национални архитектонски форум (НАФ) планиран према АП за 4 квартал 2023, померен је за други квартал 2024, због усклађивања термина и агенде са високим званицама и гостима из иностранства, док је други планиран за 4. квартал 2025. године. Напомена: одржавање Националних архитектонских форума превидено је на годишњем нивоу. У новом Акционом плану ће се размотрити да се НАФ одржава двогодишње због комплексности његове организације. |
| Успостављена платформа „е-АРХ“ (0-не, 1-делимично, 2-да)                                   | 0 (2022)                  | 0                      | 0                          | За потребе расписивања јавне набавке за израду портала припремљен је пројектни задатак.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Активност                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Рок -> Нови рок                                         | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                                                                  | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Будући кораци за реализацију                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1: Успостављање годишњег Националног архитектонског форума (НАФ) у циљу постизања дијалога и стварања консензуса о квалитету архитектуре и култури грађења                                                                                                                                      | 2. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.                    | МГСИ    | у току        | 83%                       | НАФ представља комуникациону платформу за међусекторску и институционалну сарадњу и деловање на развоју архитектонске политике у Србији. Као пионирски скуп ове врсте, поставио је темеље за дугорочну имплементацију Националне архитектонске стратегије. .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Одржавање другог НАФ-а предвиђено је за 4 квартал 2025. Припремљен програмски концепт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1.2: Формирање Националног савета за архитектонску политику (НСАП)                                                                                                                                                                                                                                | 2. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.                    | МГСИ    | у току        | -                         | Припремљен нацрт одлуке о формирању Националног савета за архитектонску политику и дописи органима, установама и организацијама за именовање чланова савета. .                                                                                                        | На ток активности учлече пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                                                                                                                                                                                                  | За спровођење ове активности пожељно је унапредити постојећи правни оквир из домена архитектонске политике.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1.3: Израда публикације НАС и видео материјала у сврху шире промоције и заговарања циљева архитектонске политике                                                                                                                                                                                  | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2024.                    | МГСИ    | завршено      | -                         | У издању Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у децембру 2023. године, објављена је публикација „Архитектура за нас: Национална архитектонска стратегија 2023-2025“, која представља приређену сајету и илустровану НАС. Тираж 1000 примерака. . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1.4: Организовање стручних скупова ради представљања циљева НАС и спровођења јавне дебате о критеријумима квалитета архитектуре и грађене средине                                                                                                                                                 | 4. квартал 2023. -> . квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | завршено      | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Организовање мањих скупова (панел дискусије, трибине, округли стогови) или учешће представника МГСИ по позиву на скуповима у циљу разматрања појединих аспеката архитектонске политике.                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.5: Формирање јединствене базе података од значаја за област архитектуре и урбанизма, планирања и изградње у сврху успостављања електронског комуникационог платформе „е-АРХ“ (прописи, смернице, спроведени урбанистички и архитектонски конкурси подаци о стању у архитектонској пракси и др.) | 4. квартал 2025.                                        | МГСИ    | није започето | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | Услед утврђене административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава на основу плана јавних набавки пролонгира се почетак и завршетак активности према акционом и средњорочном плану (кашњење у спровођењу акционог плана). Такође, на ток активности учлече пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. | Припремљен пројектни задатак на основу спроведених консултација са стручњацима и прибављене информативне понуде за потребе јавне набавке. Реализација предвиђена у три фазе током 24 месеца. За потпуно спровођење ове активности пожељно је унапредити постојећи правни оквир из домена архитектонске политике. Ова активност је у извесној мери везана за оснивање Центра/Куће архитектуре. |
| 1.1.1.6: Спровођење анкета и истраживања јавног мишња о перцепцији (значаја) квалитета архитектуре и грађене средине                                                                                                                                                                                  | 4. квартал 2025.                                        | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                     | Немогућност коверентног и међуресорног организовања дебата широког опсега учесника.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Мера 1.1.2: Успостављање националних смерница и критеријума за квалитет архитектуре и културу грађења</b>                                                                                                |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>                                                                                                                                    |                           |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                            | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Израђени документи са смерницама и критеријумима којима се доприноси унапређењу квалитета архитектуре и грађене средине (припреме за утврђивање Националних смерница за квалитет) (0-не, 1-делимично, 2-да) | 0 (2022)                  | 1                      | 0                          | На ток активности и постизања циљних вредности учлече пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Услед утврђене административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава на основу плана јавних набавки пролонгиран је почетак и завршетак активности према акционом и средњорочном плану (кашњење у спровођењу акционог плана). Такође, због одређених широких околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |               |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.1: Израда смерница за јединствену методологију формулисања архитектонско-урбанистичких критеријума и правила за јединствену употребу појмова у планским и стратешким документима, програмима и пројектима нове изградње и обнове грађене средине и/или грађевинског фонда | 4. квартал 2025.                     | МГСИ | није започето | - | - | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Формирање радне групе.                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2.2: Израда смерница са методолошким израде студијских основа за оцену стања и перспектива унапређења квалитета архитектуре, контекста и идентитета места за урбана насеља на нивоу ЈЛС                                                                                     | 3. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ | у току        | - | - | Услед утврђене административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава на основу плана јавних набави пролонгиран је почетак и завршетак активности према акционом и средњорочном плану (кашање у спровођењу акционог плана).                     | Израда смерница у току. За реализацију активности је спроведена јавна набавка у IV кварталу 2024. и закључен уговор јануара 2025. године. Завршетак активности очекује се крајем IV квартала 2025. године. |
| 1.1.2.3: Израда смерница са критеријумима за обавезно расписивање архитектонских и/или урбанистичко-архитектонских конкурса за објекте јавне намене и социјалног стандарда, програме стабилне подршке, програме урбаног развоја, пројекте урбане и руралне реконструкције и др. | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ | није започето | - | - | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Формирање радне групе.                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2.4: Израда смерница за интегрисане аспеката архитектонске политике у документе развојног планирања и релевантне јавне политике на националном и локалном нивоу (туризам, култура, просвета, социјална заштита, рурални развој)                                             | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ | није започето | - | - | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Успостављање међусекторске сарадње.                                                                                                                                                                        |

**Мера 1.1.3: Унапређење регулаторног оквира у области урбанистичког и просторног планирања, архитектонског пројектовања и грађене објекта и ауторских права у архитектури**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

| Назив показатеља                                                                                                                                                                                                                                  | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Израђен предлог за измену и допуњу Закона о планирању и изградњи у одредбама које утичу на остваривање квалитета архитектонског пројектовања, планске и планско техничке документације и унапређење методологије израде (0-не, 1-делимично, 2-да) | 0 (2021)                  | 1                       | 0                          | На ток активности и постизање циљаних вредности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |
| Број усклађених подзаконских аката и техничких прописа са мерама за остваривање циљева архитектонске политике (Број (кумулатив))                                                                                                                  | 0 (2021)                  | 2                       | 0                          | На ток активности и постизање циљаних вредности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                     |

| Активност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                                                                                       | Будући кораци за реализацију                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.3.1: Анализа прописа и праксе са препорукама за унапређење квалитета и примене савремених инструмената у изради планских и урбанистичко-техничких докумената (Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Правилник о општим правилима за                                       | 1. квартал 2024.                     | МГСИ    | завршено      | -                         | У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина урађена је "Анализа прописа и праксе израде урбанистичких планова са препорукама за унапређење регулаторног оквира и методологије за израду планских докумената на локалном нивоу с циљем достизања бољег квалитета грађене средине" која је представљена представницима ЈЛС на скупу одржаном 20. фебруара 2024. године. Припремљена брошура у електронском формату која је дистрибуирана ЈЛС и установама које се баве урбанистичким планирањем. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| 1.1.3.2: Анализа ефеката примене прописа са препорукама за иновације регулаторног оквира којим се уређују конкурси у области архитектуре и урбанизма - оптимизација конкурсних модела и квалитативно унапређење конкурсних програма (Закон о планирању и изградњи, Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење у-а конкурса, Закона о јавним набавкама) | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | у току        | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Формирање радне групе.                                                                                             |
| 1.1.3.3: Анализа прописа и стандарда са препорукама за квалитативно унапређење административних процедура које се тичу архитектонског пројектовања и усклађивање подзаконских аката (обједињена процедура, садржина техничке документације и др.)                                                                                                                     | 4. квартал 2025.                     | МГСИ    | није започето | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Формирање радне групе.                                                                                             |
| 1.1.3.4: Израда (листе) предлога за доношење нових и измену важећих правила и техничких прописа којима се уређују просторни стандарди и технички захтеви за пројектовање и извођење објекта (стабилне изградње, приступачност, комфори у                                                                                                                              | 4. квартал 2025.                     | МГСИ    | није започето | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру мере. | Формирање радне групе.                                                                                             |
| 1.1.3.5: Израда предлога за унапређење правног оквира којим се регулишу ауторска права у архитектури (Закон о ауторским и сродним правима)                                                                                                                                                                                                                            | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Реализација ове активности биће размотрена приликом наредних измена и допуна Закона о ауторским и сродним правима. |
| 1.1.3.6: Анализа усклађености прописа из области заштите културног наслеђа и прописа из области планирања и изградње са предлозима за унапређење                                                                                                                                                                                                                      | 4. квартал 2025.                     | МК      | није започето | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Изостанак међусекторске сарадње у претходном периоду.                                                                                                                                                                                                                       | Успостављање међусекторске сарадње.                                                                                |

**Мера 1.1.4: Подстицање одрживих и интегралних приступа при новој изградњи, коришћењу и обнови грађене средине и грађевинског фонда и примена различитих инструмената и планских алата**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

| Назив показатеља                                                                                                                                                                                | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Број ЈЛС у којима је покренута израда студија оцене стања и перспектива унапређења квалитета архитектуре и грађене средине и претходних студија у циљу обнове и регенерације (Број (кумулатив)) | 0 (2021)                  | 3                       | 0                          | На ток активности и постизање циљаних вредности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности, као и административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава. Спровођење активности у виду подршке ЈЛС за припрему одређених докумената или програма преко трансфера осталим нивоима власти биће могуће увођењем правног основа за остваривање мера архитектонске политике на нивоу ЈЛС. |

|                                                                                                                               |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Број ЈЛС на чијој територији је утврђена типологија руралних насеља и карактеризација предела на нивоу ЈЛС (Број (кумулатив)) | 0 (2021) | 3 | 0 | На ток активности и постизање циљаних вредности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности, као и административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава. Спровођење активности у виду подршке ЈЛС за припрему одређених докумената или програма преко трансфера осталим нивоима власти биће могуће увођењем правног основа за остваривање мера архитектонске политике на нивоу ЈЛС. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Активност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                                                                     | Будући кораци за реализацију                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.1: Израда смерница за утврђивање циљева и модела интерналних приступа у обнови и реконструкцији урбанистичког и архитектонског наслеђа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | Услед утврђене административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава на основу плана јавних набавки пролонгиран је почетак и завршетак активности према акционом и средњорочном плану (кашњење у спровођењу акционог плана). |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.4.2: Подршка изради студијских основа за унапређење квалитета архитектуре, контекста и идентитета места за урбана насеља на нивоу ЈЛС (јавни позиви)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Спровођење активности у виду подршке ЈЛС за припрему одређених докумената или програма преко трансфера осталим нивоима власти биће могуће увођењем правног основа за остваривање мера архитектонске политике на нивоу ЈЛС. |
| 1.1.4.3: Подршка изради претходних анализа и студија и примени управљачких инструмената и планских алата за потребе урбане и руралне обнове и реконструкције (подручја нарушеног просторног идентитета, браунфилд локације, централне урбане зоне, јавне просторе и амбијенталне целине, подручја са културним и грађитељским наслеђем и туристичком потенцијалом, подручја са недостатком социјалне инфраструктуре, концентрацијом социјалних проблема и сигманита и сл.) | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Спровођење активности у виду подршке ЈЛС за припрему одређених докумената или програма преко трансфера осталим нивоима власти биће могуће увођењем правног основа за остваривање мера архитектонске политике на нивоу ЈЛС. |
| 1.1.4.4: Утврђивање сета обавезујућих критеријума којима се постиже одрживост и квалитет архитектонских решења у програмима и пројектима којима се гради нови и обнавља постојећи грађевински фонд (енергетска санација, „зелена архитектура“, унапређење услова становања, унапређење приступачности и „дизајна за све“ и др.)                                                                                                                                            | 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.4.5: Идентификовање типова руралних насеља и карактеризација предела на нивоу ЈЛС и региона (за потребе израде уређајних основа за селска насеља, стратегија и акционих планова, програма и пројеката руралног развоја)                                                                                                                                                                                                                                                | 4. квартал 2025. | МГСИ    | у току        | -                         | -                    | Услед утврђене административне процедуре за добијање сагласности за коришћење буџетских средстава на основу плана јавних набавки пролонгиран је почетак и завршетак активности према акционом и средњорочном плану (кашњење у спровођењу акционог плана). | Израда смерница у току. За реализацију активности је спроведена јавна набавка у IV кварталу 2024. и закључен уговор јануара 2025. године. Завршетак активности очекује се крајем IV квартала 2025. године.                 |
| 1.1.4.6: Подршка пројектима организација цивилног друштва на области (руралне) архитектуре и унапређења руралног амбијента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Спровођење активности у виду подршке пројектима организација цивилног друштва у области архитектуре биће могуће увођењем правног основа за остваривање мера архитектонске политике на нивоу ЈЛС.                           |
| 1.1.4.7: Одржавање радионица и летњих школа којима се промовише локална архитектура и примена (одрживи) традиционалних материјала и техника грађње                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. квартал 2025. | МГСИ    | у току        | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                                                                             | Припремљен опис посла за експертску услугу ради спровођења јавне набавке. Прибављене су информационе понуде. У току припреме за расписивање јавне набавке.                                                                 |

**Посебан циљ 1.2: Оснажена архитектонска професија и унапређени услови за обављање архитектонске праксе**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

| Назив показатеља                                                                                                                                                                                    | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Унапређен регулаторни оквир у погледу статуса и регулисања професије и стручних послова архитекта, као и услова за пријаме архитектонских услуга и организовања архитекта (0-не, 1-делимично, 2-да) | 1 (2020)                  | 1                       | 0                          | На ток активности и постизање циљаних вредности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |

**Мера 1.2.1: Регулисање архитектонске професије и јачање професионалног организовања**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

| Назив показатеља                                                                                      | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хармонизовани прописи којим се регулише професија архитекта са прописима ЕУ (0-не, 1-делимично, 2-да) | 1 (2021)                  | 1                       | 1                          | На ток активности и постизање циљаних вредности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |

| Активност                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                             | Будући кораци за реализацију |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.2.1.1: Измене и допуне Закона о планирању и изградњи које регулишу професије архитекта и начина обављања стручних послова (и/или израда новог закона о пословима и делатностима у области планирања и изградње)                                                                                 | 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |                              |
| 1.2.1.2: Унапређење регулаторног оквира у погледу начина професионалног организовања архитекта и инжењера, статуса и јавних овлашћења коморе/струковних организација (израда Предлога измена и допуна Закона о планирању и изградњи и/или новог закона о коморама у области планирања и изградње) | 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |                              |

|                                                                                                                                                        |                                      |      |               |   |   |                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2.1.3: Унапређење регулаторног оквира у погледу јачања професионалне одговорности, професионалних стандарда и етичког кодекса архитеката             | 4. квартал 2025.                     | МГСИ | није започето | - | - | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности.                    |  |
| 1.2.1.4: Унапређење система/програма осposобавања за стицање овлашћења/лиценце и стручног усавршавања за (лиценцирање) архитекте и архитекте урбанисте | 4. квартал 2025.                     | МГСИ | није започето | - | - | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Такође, према НПАА је померен рок за реализацију ове активности (III квартал 2026). |  |
| 1.2.1.5: Развијање сарадње између струковних удружења, ЈЛС и регионалних центара ИКС - протоколи о сарадњи                                             | 4. квартал 2025. -> 3. квартал 2026. | МГСИ | одустало се   | - | - | Због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру месе.                                             |  |

| Мера 1.2.2: Обезбеђивање бољих услова за пружање архитектонских услуга                                                                        |                           |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                             |                           |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Назив показатеља                                                                                                                              | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Утврђени општи стандарди и начин обрачуна архитектонских услуга и референтних вредности архитектонског пројектовања (0-не, 1-делимично, 2-да) | 1 (2021)                  | 1                       | 0                          | Због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације активности. Такође, на ток активности и постизање циљаних вредности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. |  |  |
| Увећана вредност годишњег промета у архитектонској делатности (%) (кумулатив)                                                                 | 1,1309401Е7 (2021)        | 5                       | 42                         | Напомена: у периоду извештавања о реализацији АП, доступни подаци Републичког завода за статистику о годишњем промету архитектонских услуга јесу подаци за 2023. годину.                                                                                                          |  |  |

| Активност                                                                                                                                                                                      | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                                                                               | Будући кораци за реализацију |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.2.2.1: Израда препорука о стандардима и начину обрачуна вредности архитектонских услуга и референтних вредности архитектонског пројектовања у односу на укупну инвестицију и обухват послова | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру ..... |                              |
| 1.2.2.2: Израда модела колективног уговора о раду за архитектонске фирме                                                                                                                       | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру ..... |                              |
| 1.2.2.3: Израда смерница за спровођење јавних набавки архитектонских услуга и постконкурционих процедура                                                                                       | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. Због одређених широк околности дошло је до немогућности укључивања свих релевантних актера у поступак реализације појединих активности у оквиру ..... |                              |

| Мера 1.2.3: Подстицање истраживачких и развојних архитектонских пракси                                                                                     |                           |                         |                            |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                                          |                           |                         |                            |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Назив показатеља                                                                                                                                           | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Број (покретних/спроведених) пројеката и програма оријентисаних ка истраживањима и иновацијама у области архитектуре и грађевне средине (Број (кумулатив)) | 0 (2021)                  | 2                       | 0                          | На реализацију ове активности учину капацитети научних, академских и истраживачких организација, као и доступност домаћих и међународних програма, пројеката и фондова за подстицање истраживања и иновација. |  |  |

| Активност                                                                                                                                                                                                     | Рок -> Нови рок                      | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                         | Будући кораци за реализацију                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.1: Укључивање РС у регионалну сарадњу и сарадњу у оквиру ЕУ и међународних програма (Нови Европски Баузаус, EUROFAN, регионално партнерство за одрживу архитектуру и пл.)                               | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2028. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На ток активности учине пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                                 | Поднета пријава за пројекат "ZEROBURUT VR GALLERY" Креативне Европе у сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду. |
| 1.2.3.2: Покретање истраживачких и развојних програма и пројеката у области архитектуре и урбанизма кроз партиципацију, мреже и партнерства са јавним, приватним, цивилним сектором и међународним партнерима | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2028. | МГСИ    | није започето | -                         | -                    | На реализацију ове активности учину капацитети научних, академских и истраживачких организација, као и доступност домаћих и међународних програма, пројеката и фондова за подстицање истраживања и иновација. |                                                                                                                                     |
| 1.2.3.3: Подриша дигитализацију у грађевинском сектору и примени дигиталних технологија у архитектонском пројектовању (БИМ технологије)                                                                       | 4. квартал 2025.                     | ПКС     | у току        | -                         | -                    |                                                                                                                                                                                                               | Активности по питању дигитализације у грађевинском сектору спроводи Привредна комора Србије преко Секције за БИМ технологије.       |

| Посебан циљ 1.3: Ојачана позиција и значај архитектуре у просторном и друштвено-економском развоју и очувању културног идентитета                                                                  |                           |                         |                            |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--|--|
| Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                                                                                  |                           |                         |                            |          |  |  |
| Назив показатеља                                                                                                                                                                                   | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена |  |  |
| Број спроведених активности на јачању свести стручних лица запослених у органима и управља на државном и локалном нивоу у погледу спровођења циљева и мера архитектонске политике (Број (годишње)) | 0 (2021)                  | 5                       | 5                          |          |  |  |
| Број спроведених активности на промоцији архитектуре и грађевне средине и подизању свести о њиховом значају за квалитет живота (Број (годишње))                                                    | 9 (2021)                  | 12                      | 15                         |          |  |  |

| Мера 1.3.1: Јачање административних и институционалних капацитета из делокруга архитектонске политике на државном и локалном нивоу |                           |                         |                            |                                                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                  |                           |                         |                            |                                                                 |  |  |
| Назив показатеља                                                                                                                   | Почетна вредност и година | Циљана вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                        |  |  |
| Број ЈЛС са формираном службом главног урбанисте /архитекте (Број (кумулатив))                                                     | 11 (2022)                 | 13                      | 11                         | На ову активност учину капацитети и одлуке локалних самоуправа. |  |  |
| Број ЈЛС које у саставу комисије за планове имају делегиране чланове (регионалних) струковних удружења (Број (кумулатив))          | 0 (2021)                  | 5                       | 0                          | На ову активност учину капацитети и одлуке локалних самоуправа  |  |  |

| Активност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију |
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|-----------|-----------------|---------|--------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |      |               |      |   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.1: Јачање административних капацитета на државном нивоу у погледу броја и стручности запослених на пословима праћења и спровођења архитектонске политике                                                                        | 4. квартал 2024.                     | МГСИ | у току        | -    | - |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 1.3.1.2: Оснаживање и редифинисање института службе главног урбанисте и/или успостављање функције „градско/лопштинског архитекта“ и јачање надлежности у погледу спровођења циљева и мера архитектонске политике кроз законска решења | 4. квартал 2025.                     | МГСИ | није започето | -    | - | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.               |                                                                                                                              |
| 1.3.1.3: Јачање капацитета ЈЛС у погледу стручности запослених архитеката на пословима из области планирања и изградње и спровођењу циљева и мера архитектонске политике                                                              | 4. квартал 2025.                     | МГСИ | одустало се   | -    | - | Приоритет у вези са јачањем капацитета ЈЛС дат је оснаживању капацитета комисија за планове што представља активност 1.3.1. |                                                                                                                              |
| 1.3.1.4: Оснаживање капацитета комисија за планове у погледу утицаја на квалитет планских решења са становишта постизања квалитета грађене средине                                                                                    | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МГСИ | у току        | 100% | - |                                                                                                                             | Током 2025. године планиран је наставак сарадње са СКГО кроз одржавање радионица и обука за чланове комисија за планове ЈЛС. |
| 1.3.1.5: Укључивање представника националних, односно регионалних, струковних удружења архитеката у процес планирања и спровођење планова на локалном нивоу                                                                           | 4. квартал 2024.                     | МГСИ | није започето | -    | - | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.               |                                                                                                                              |

**Мера 1.3.2: Успостављање механизма за подизање свести о значају архитектуре и њеном утицају на квалитет животног окружења**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

| Назив показатеља                                                                        | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Број ЈЛС које додељују награде за остварени квалитет јавних простора (Број (кумулатив)) | 0 (2021)                  | 3                      | 0                          | На ток активности и постизање циљаних вредности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности |
| Број спроведених трибина и стручних дебата на локалном нивоу (Број (кумулатив))         | 0 (2021)                  | 8                      | 10                         |                                                                                                                                            |

| Активност                                                                                                                                                                      | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                                                                                                                                                                                                                           | Будући кораци за реализацију                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.1: Израда основа за укључивање архитектонске културе у наставне програме предуниверзитетског образовања                                                                  | 4. квартал 2025. | МПРО    | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности.                                                                                                                                                                                                   | Успостављање међусекторске сарадње са ресором просвете.                      |
| 1.3.2.2: Едукација и информисање грађана, инвеститора и креатора јавних политика, надлежних органа и институција о значају квалитета архитектуре и грађене средине             | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    | Немогућност кохерентног и међуресорног организовања дебата широког опсега учесника.                                                                                                                                                                                                                             | Ова активност је у извесној мери везана за оснивање Центра/Куће архитектуре. |
| 1.3.2.3: Израда предлога програма за продукцију и емитовање документарног едукативног и популарног садржаја на јавним сервисима са темом афирмације архитектонске културе у РС | 4. квартал 2024. | ЈМУ-РТС | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности и немогућност укључивања различитих актера. Припремљен је распис конкурса за националну награду за уређење јавних простора и закључен је споразум између МГСИ и СКГО за реализацију те активности. | Ова активност је у извесној мери везана за оснивање Центра/Куће архитектуре. |
| 1.3.2.4: Успостављање националне награде за уређење јавних простора и уметност у јавном простору (партиципација, инклузија, дизајн за све и др.)                               | 4. квартал 2025. | МГСИ    | у току        | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности и немогућност укључивања различитих актера. Припремљен је распис конкурса за националну награду за уређење јавних простора и закључен је споразум између МГСИ и СКГО за реализацију те активности. | Расписивање конкурса за доделу награде крајем 2025/почетком 2026.            |

**Мера 1.3.3: Институционална подршка промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

| Назив показатеља                                                                                            | Почетна вредност и година | Циљна вредност у 2024. | Остварена вредност у 2024. | Напомена |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| Број спроведених активности на промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу (Број (кумулатив)) | 10 (2021)                 | 23                     | 25                         |          |

| Активност                                                                                                                                                                                                                                         | Рок -> Нови рок  | Носилац | Статус        | Реализација средстава (%) | Образложење напретка | Разлози за одступање и предузете мере                                                                         | Будући кораци за реализацију                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3.1: Подршка промоцији архитектуре на националном и међународном нивоу (чланство у АСЕ, БИНА, Салон архитектуре, Биенале у Венецији и др.)                                                                                                    | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    |                                                                                                               | За спровођење ове активности пожељно је унапредити постојећи правни оквир из домена архитектонске политике.                                                        |
| 1.3.3.2: Успостављање нових категорија награда за остварени квалитет архитектуре и грађене средине (подвижних награда за јавне објекте и инфраструктуру, за „одговорног инвеститора“, за стамбене и др.) као и за иновације у области архитектуре | 4. квартал 2025. | МГСИ    | одустало се   | -                         | -                    |                                                                                                               | За спровођење ове активности пожељно је унапредити постојећи правни оквир из домена архитектонске политике.                                                        |
| 1.3.3.3: Развијање међусекторске институционалне сарадње ради оснивања Центра/Куће архитектуре Републике Србије                                                                                                                                   | 4. квартал 2024. | МК      | није започето | -                         | -                    | На ток активности утиче пролонгирање доношења неопходних одлука о почетку (и периоду) реализације активности. | За спровођење ове активности пожељно је унапредити постојећи правни оквир из домена архитектонске политике. Успостављање међусекторске сарадње са ресором културе. |